



LIFE Project Number
LIFE10 NAT/IT/000247

Inception Report
Covering the project activities from 01/09/2011 to 31/05/2012

Reporting Date
31/05/2012

LIFE+ PROJECT NAME or Acronym
La Valle del Marangone, un territorio da difendere e da vivere: conservazione dell'avifauna nell'area nord-ovest della ZPS IT6030005 VAL.MA.CO.

Data Project

Project location	ZPS IT6030005 Comprensorio Tolfetano-Certite-Manziate
Project start date:	<01/09/2011>
Project end date:	<30/06/2014> Extension date: n.a.
Total budget	€ 1.144.750,00
EC contribution:	€ 560.699,00
(%) of eligible costs	48,98 %

Data Beneficiary

Name Beneficiary	Associazione Agraria di Civitavecchia (AAC)
Contact person	Mr Roberto Passerini
Postal address	Via Mazzini, n° 36, IT, 00053, Civitavecchia (Roma)
Telephone	direct n° 0766-26629 – mobile phone n° 338-6499914
Fax:	direct n° 0766-26629
E-mail	robertopasserini@alice.it
Project Website	

1. Table of contents

1.	Table of contents.....	II
2.	List of abbreviations.....	1
3.	Executive summary.....	1
3.1.	General progress.....	1
3.2.	Assessment as to whether the project objectives and work plan are still viable.....	1
3.3.	Problems encountered.....	3
4.	Administrative part.....	3
4.1.	Description of project management.....	3
4.2.	Organigramme of the project team and the project management structure.....	3
4.3.	Partnership agreements status (incl. date of signature) and key content.....	4
5.	Technical part.....	5
5.1.	Actions.....	6
5.1.1.	Azione A.1 Organizzazione e formalizzazione della struttura di coordinamento del progetto	6
5.1.2.	Azione A.2 Indagini di dettaglio sugli habitat e le specie di uccelli di interesse comunitario funzionali all'esecuzione del progetto.....	6
5.1.3.	Azione A.3 Redazione di un Piano di gestione agro-silvo-pastorale del territorio gestito dall'AAC coerente con le finalità di tutela degli habitat di specie e delle specie ornitiche di interesse comunitario.....	7
5.1.4.	Azione A.4 Progettazione del sistema di pannellistica e segnaletica naturalistica e di fruizione dell'area di intervento.....	7
5.1.5.	Azione A.5 Elaborazione progetti definitivi ed esecutivi delle azioni incluse nelle sezioni C ed E.....	8
5.1.6.	Azione A.6 Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi.....	10
5.1.7.	Azione A.7 Attivazione di un Forum permanente per i soci dell'AAC di Progetto.....	10
5.1.8.	Azione C.1 Realizzazione di recinzioni per il controllo e la regolamentazione del pascolo	11
5.1.9.	Azione C.2 Recupero di aree a pascolo degradate per la conservazione dell'avifauna	11
5.1.10.	Azione C.3 Recupero delle aree di uliveto a fini di restauro ambientale e recupero della produttività.....	11
5.1.11.	Azione C.4 Restauro di fontanili e piccoli ambienti umidi.....	11
5.1.12.	Azione C.5 Bonifica e ricostruzione di muri a secco per la diversificazione degli habitat e il ripristino della continuità ecologica per i rettili.....	12
5.1.13.	Azione C.6 Riqualficazione della rete di strade rurali per la gestione del territorio e la fruizione.....	12
5.1.14.	Azione D.1 Organizzazione di eventi pubblici informativi sul progetto LIFE.....	12
5.1.15.	Azione D.2 Realizzazione e distribuzione di un depliant informativo sul progetto LIFE e sulle modalità di gestione e di fruizione del Sito Natura 2000.....	12
5.1.16.	Azione D.3 Redazione di un protocollo e di un manuale di gestione sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali per i soci dell'AAC.....	12
5.1.17.	Azione D.4 Realizzazione di itinerario naturalistico e di un'area di sosta attrezzati per la valorizzazione turistica dell'area e la sensibilizzazione del pubblico.....	12
5.1.18.	Azione D.5 Realizzazione di sentieristica per l'escursionismo e la gestione delle aree di uliveto.....	13
5.1.19.	Azione D.6 Istallazione di pannellistica didattica e di segnaletica per la fruizione naturalistica.....	13
5.1.20.	Azione D.7 Elaborazione di un Layman's report del Progetto LIFE.....	13
5.1.21.	Azione D.8 Elaborazione di un Piano di conservazione After LIFE.....	13

5.1.22.	Azione D.9 Produzione di pannelli informativi sui lavori in corso	13
5.1.23.	Azione D.10 Attivazione di un sito Internet dedicato al progetto LIFE	13
5.1.24.	Azione D.11 Elaborazione di un CD-ROM del Progetto LIFE	14
5.1.25.	Azione D.12 Programma di sensibilizzazione ambientale per le scuole elementari e medie inferiori di Civitavecchia.....	14
5.1.26.	Azione D.13 Organizzazione di un convegno per la diffusione dei risultati del progetto LIFE.....	14
5.1.27.	Azione E.1 Organizzazione della struttura di coordinamento tecnico-scientifico del progetto	14
5.1.28.	Azione E.2 Gestione amministrativa del progetto.....	14
5.1.29.	Azione E.3 Monitoraggio scientifico degli interventi	15
5.1.30.	Azione E.4 Monitoraggio del progetto.....	16
5.1.31.	Azione E.5 Audit finanziario indipendente	16
5.1.32.	Azione E.6 Networking con altri progetti	17
5.2.	Availability of appropriate licences and authorisations	18
5.3.	Envisaged progress until next report	18
6.	Financial part.....	20
6.1.	Putting in place of the accounting system	20
6.2.	Continued availability of co financing	20
6.3.	Costs incurred.....	20
7.	Annexes.....	22
7.1.	Partnership agreements.....	22
7.2.	Deliverables.....	22
7.3.	Maps, drawings, technical designs, technical memos etc. as appropriate.....	22
7.4.	Output indicators. Definition.....	22
7.5.	Other.....	22

2. List of abbreviations

AAC – Associazione Agraria di Civitavecchia (beneficiario)

3. Executive summary

3.1. General progress

Durante i primi nove mesi del progetto, come previsto dal cronoprogramma, sono state portate a termine le azioni relative all'organizzazione della struttura coordinamento (azioni A1 ed E1), e sono in via di conclusione gli studi preliminari su habitat e specie (azione A2) e sullo stato dei pascoli e degli uliveti (azione A4), nonché l'azione di progettazione degli interventi di cui è prevista la realizzazione a più breve scadenza (azione A5). Al contempo, è stato dato l'avvio alle attività di supervisione e monitoraggio (azioni E2, E3, E4, E5), ed all'azione E6 di networking, che si svolgeranno per tutta la durata del progetto.

Tra le attività di rilievo è importante ricordare l'avvio del processo di comunicazione e sensibilizzazione delle comunità locali, attraverso la realizzazione di una conferenza iniziale, che ha coinvolto i diversi stakeholders che operano sul territorio, tra cui le istituzioni, a tutti i livelli, e i responsabili di altri progetti LIFE che interessano aree limitrofe, oltre che le associazioni ambientaliste.

Si è deciso di coniugare tutte le azioni inerenti la “*dissemination*” in un unico grande piano di Comunicazione, affidando quindi tutte le attività previste come external expertise ad un unico soggetto. Dopo aver vagliato le offerte dei media locali, è stato affidato il servizio a chi assicurava una migliore veicolazione del messaggio, sia in termini quantitativi che qualitativi.

Il contratto di fornitura dei servizi relativi alla comunicazione assicurerà un alto grado di visibilità alle azioni del progetto e l'estensione delle stesse ad un più vasto e variegato pubblico grazie alle modalità multicanale. Inoltre, il soggetto incaricato (produttore dei contenuti e gestori di più media) garantirà maggiore organicità alle diverse azioni che costituiscono il Piano: convegni, feste, depliant, sito web, messaggi radio e TV.

Allo stato attuale, le attività sono in linea con quanto previsto dalla programmazione originaria per gli anni 2011-2012, pertanto non si prevede alcun ritardo, ad eccezione della realizzazione del sito web, come spiegheremo nel punto 5.1.2.

3.2. Assessment as to whether the project objectives and work plan are still viable

Validità degli obiettivi del progetto

Il progetto LIFE Val.Ma.Co. si pone come obiettivo principale la salvaguardia degli habitat e specie di interesse comunitario presenti nella Valle del Marangone, con particolare riferimento per le seguenti specie di uccelli: Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Nibbio reale (*Milvus milvus*), Biancone (*Circaetus gallicus*), Occhione (*Burhinus oedicneumus*), Succiapapere (*Caprimulgus europaeus*), Martin pescatore (*Alcedo atthis*), Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), Calandra (*Melanocorypha calandra*), Calandrella (*Calandrella brachydactyla*), Tottavilla (*Lullula arborea*), Calandro (*Anthus campestris*), Averla piccola (*Lanius collurio*), Averla cenerina (*Lanius minor*).

Il progetto si articola in differenti azioni, volte a mantenere e migliorare la funzionalità ecologica dell'area, attualmente soggetta prevalentemente a pressioni di origine antropica. Le indagini finora condotte non hanno riscontrato variazioni di rilievo nelle condizioni dell'area, sia per quanto riguarda la qualità ambientale ed il grado di naturalità, sia per fattori di pressione, sia dal punto di vista gestionale: gli obiettivi originariamente previsti dal progetto risultano tuttora validi, pertanto se ne conferma la fattibilità.

Deliverables e outputs chiave

DELIVERABLE PRODUCTS OF THE PROJECT

Name of the Deliverable	Code of the associated action	Deadline
Progetto del sistema di pannellistica e segnaletica	A4	31/03/2012
Relazione e cartografie sui risultati delle indagini su habitat e specie	A2	30/06/2012
Depliant informativo	D2	30/06/2012
Piano di gestione agro-silvo-pastorale	A3	30/09/2012
Progetti Definitivi degli interventi	A5	31/12/2012
Progetti Esecutivi degli interventi	A5	31/12/2012
Protocollo di gestione sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali	D3	31/12/2013
Pannelli su lavori	D9	31/12/2013
CD ROM informativo sul progetto	D11	31/03/2014
Quaderno didattico per programma di sensibilizzazione	D12	31/03/2014
DVD su attività di sensibilizzazione	D12	31/03/2014
Layman's Report	D7	30/06/2014
Piano After LIFE	D8	30/06/2014
Risultati del monitoraggio scientifico degli interventi	E3	30/06/2014

MILESTONES OF THE PROJECT

Name of the Milestone	Code of the associated action	Deadline
Conclusione delle attività di indagine	A2	30/06/2012
Realizzazione e distribuzione depliant informativo	D2	30/06/2012
Conclusione delle attività di pianificazione	A3	30/09/2012
Conclusione delle progettazioni	A3, A4, A5	31/12/2012
Conclusione interventi infrastrutturali	C1, C4, C5, C6, D4, D5, D6	31/12/2013
Conclusione Direzione lavori e Coord. Della sicurezza	A6	31/12/2013
Protocollo di gestione sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali	D3	31/12/2013
Conclusione degli interventi sugli habitat e gli uliveti	C2, C3	31/03/2014
Produzione CD ROM	D11	31/03/2014
Conclusione Programma di sensibilizzazione	D12	31/03/2014
Svolgimento convegno per la diffusione dei risultati	D13	31/03/2014
Organizzazione struttura di coordinamento	A1	31/12/2011
Attivazione del Forum	A7	28/02/2012
Organizzazione eventi pubblici informativi	D1	30/04/2014
Attivazione del Sito WEB	D10	28/02/2012
Organizzazione coordinamento tecnico-scientifico	E1	30/06/2014
Gestione amministrativa del progetto	E2	30/06/2014
Monitoraggio scientifico interventi	E3	30/06/2014
Monitoraggio del progetto	E4	30/06/2014
Audit finanziario indipendente	E5	30/06/2014
Networking con altri progetti	E6	30/06/2014

3.3. Problems encountered

4. Administrative part

4.1. Description of project management


Le procedure di organizzazione e formalizzazione della struttura di coordinamento del progetto, previste dall'azione A1, sono state espletate e completate, come previsto nell'ambito del primo anno di attività (settembre-dicembre 2011), così come riportato nel cronoprogramma.

L'accordo di partenariato per la realizzazione del progetto LIFE Natura Val.Ma.Co. tra il soggetto beneficiario (AAC) e la TEMI S.r.l., sottoscritto in data 05/10/2011, prevede la seguente struttura di coordinamento del progetto, composta da:

- Ass. Roberto Passerini, rappresentante dell'AAC;
- Ing. Alessandro Bardi, rappresentante della TEMI s.r.l.;
- Dott.ssa Grazia Bellucci, rappresentante di GESAM S.a.s.

4.2. Organigramme of the project team and the project management structure

Si riporta di seguito l'organigramma della struttura del project team e della struttura di gestione del progetto.





Il gruppo di lavoro dell'Associazione Agraria di Civitavecchia per lo svolgimento del progetto è costituito da:

Responsabile tecnico del Progetto e rappresentante dell'AAC nella struttura di Coordinamento:
Ass. Roberto Passerini

Il gruppo di lavoro della società TEMI S.r.l. per lo svolgimento del progetto è costituito da:

Responsabile tecnico del Progetto e rappresentante della TEMI S.r.l. nella struttura di Coordinamento: Ing. Alessandro Bardi (Responsabile tecnico scientifico)

Responsabile amministrativo del progetto: Dott. Marco Nuccorini

Personale amministrativo del progetto:

Rag. Simonetta Baroni

Sig.ra Giuliana Vozzolo

Gruppo di gestione tecnico scientifica:

Ing. Massimo Iacobini (progettista senior)

Dott. Matteo Magauda

Dott.ssa Fabiana Panchetti

Dott.ssa Raffaella Sanna

Dott.ssa Anna Tigano

Il gruppo di lavoro della società GE.S.AM S.a.s. per lo svolgimento del progetto è costituito da:

Rappresentante Legale della GE.S.AM S.a.s.: Dott. Tullio Meneghetti

Responsabile tecnico e coordinamento del progetto: Dott.ssa For. Grazia Bellucci

4.3. Partnership agreements status (incl. date of signature) and key content

Gli accordi di partenariato tra soggetto beneficiario e beneficiari associati sono stati redatti coerentemente con le disposizioni comunitarie vigenti (cfr. Disposizioni comuni 2010).

Sono stati redatti e sottoscritti i seguenti accordi:

- Accordo di partenariato tra il soggetto beneficiario (AAC) e la TEMI S.r.l., sottoscritto in data 05/10/2011;
- Accordo di partenariato tra il soggetto beneficiario (AAC) e GESAM S.a.s., sottoscritto in data 05/10/2011;

L'accordo di partenariato tra il soggetto beneficiario (AAC) e la TEMI S.r.l. riporta la composizione della Struttura di Coordinamento (cfr. § precedente), e prevede la realizzazione, da parte della TEMI S.r.l., delle seguenti azioni:

- Indagini di dettaglio sugli habitat e le specie di uccelli di interesse comunitario funzionali all'esecuzione del progetto (Azione A2);

- Progettazione del sistema di pannellistica e segnaletica naturalistica e di fruizione (Azione A4);
- Elaborazione progetti definitivi ed esecutivi delle azioni incluse nelle sezioni C ed E (Azione A5);
- Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi (azione A6);
- Elaborazione di un Layman's report del Progetto LIFE (Azione D7);
- Organizzazione della struttura di coordinamento tecnico-scientifico del progetto (Azione E1);
- Monitoraggio scientifico degli interventi (Azione E3);
- Monitoraggio del progetto (Azione E4);
- *Networking* con altri progetti (Azione E6).

L'accordo di partenariato tra il soggetto beneficiario (AAC) e la GESAM S.a.s. prevede la realizzazione, da parte della GESAM S.a.s., delle seguenti azioni:

- Redazione di un Piano di gestione agro-silvo-pastorale del territorio (Azione A3);
- Recupero di aree a pascolo degradate (Azione C2);
- Recupero delle aree di uliveto a fini di restauro ambientale e recupero della produttività (Azione C3);
- Programma di sensibilizzazione ambientale per le scuole elementari e medie inferiori di Civitavecchia (Azione D12).

5. Technical part

Il progetto si applica ad una porzione significativa della ZPS "Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate", la Valle del Marangone, e si pone l'obiettivo di mantenere le condizioni idonee alla presenza dell'avifauna di interesse comunitario presente.

L'area di interesse è localizzata ai margini dell'abitato di Civitavecchia, poco distante dagli insediamenti turistici di Santa Marinella, pertanto è soggetta ai fenomeni di degrado tipici di un'area periurbana, cui si aggiunge una gestione delle attività agro-silvo-pastorale non compatibile con la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

Ciò premesso, il progetto si prefigge lo scopo di tutelare le specie di uccelli di interesse comunitario presenti nell'area, attraverso azioni mirate al recupero e alla tutela ambientale, nonché al rilancio delle attività produttive tradizionali con modalità compatibili con la tutela.

I principali obiettivi del progetto sono:

- individuazione delle modalità di gestione delle attività agro-silvo-pastorali idonee alla presenza delle specie e alla tutela degli habitat presenti;
- coinvolgimento dei soci dell'Associazione (circa 2.000) nella gestione del progetto;
- mantenimento delle modalità di gestione individuate con il progetto anche dopo il termine dello stesso mediante la stipula di un protocollo con i soci;
- realizzazione degli interventi di restauro ambientale necessari al recupero degli habitat e alla diversificazione dell'ambiente naturale;
- regolamentazione delle attività di pascolo;
- recupero di un uliveto plurisecolare a scopi di restauro ambientale e di recupero delle attività produttive funzionali al suo mantenimento;
- regolamentazione del pascolo mediante realizzazione di recinzioni;
- sensibilizzazione della popolazione di Civitavecchia e Santa Marinella alla tutela dell'area per le sue valenze naturalistiche;
- diffusione dei risultati del progetto ad altri enti pubblici che gestiscono terreni pubblici direttamente o affidandone la gestione ai privati all'interno di Siti Natura 2000.

I risultati attesi sono: il miglioramento della qualità dell'habitat di nidificazione e di alimentazione per le specie target, con conseguente miglioramento dei parametri popolazionali delle specie target, e la generazione di effetti positivi di conservazione oltre i confini dell'area di progetto, innescati dal ripristino della funzionalità ecologica di un'area attualmente degradata.

5.1. Actions

5.1.1. Azione A.1 Organizzazione e formalizzazione della struttura di coordinamento del progetto

Data prevista di inizio:	01/09/2011	Data effettiva di inizio:	-
Data prevista di conclusione:	31/12/2011	Data effettiva di conclusione:	05/10/2011
Stato di avanzamento:	Concluso		

Attività realizzate

La struttura di coordinamento generale del progetto è stata individuata negli accordi di partenariato del beneficiario con i singoli partner, ed è costituita da un rappresentante del beneficiario, l'AAC, e da un rappresentante per ciascun partner.

Come indicato in precedenza, la struttura di coordinamento è composta da:

- Ass. Roberto Passerini, rappresentante dell'AAC;
- Ing. Alessandro Bardi, rappresentante della TEMI s.r.l.;
- Dott.ssa Grazia Bellucci, rappresentante di GESAM S.a.s.

Tale struttura avrà il compito di avviare l'iter procedurale necessario per la conduzione e lo svolgimento del progetto (protocolli di intesa con il partner, delibere e autorizzazioni), avviare le attività previste dal progetto, nel rispetto dei tempi previsti, e svolgere tutte le pratiche amministrative necessarie alla loro realizzazione (acquisizione di autorizzazioni, espletamento delle gare d'appalto, stipula dei contratti, ecc.). La struttura avrà infine funzione di coordinamento di tutte le attività, al fine di garantirne la coerenza sia da un punto di vista tecnico che temporale.

Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni

Nessuna.

Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi

n.a.

Prodotti realizzati (Cfr. § 7.2.)

- Accordo di partenariato tra AAC e Temi S.r.l.
- Accordo di partenariato tra AAC e GESAM S.a.s.

5.1.2. Azione A.2 Indagini di dettaglio sugli habitat e le specie di uccelli di interesse comunitario funzionali all'esecuzione del progetto

Data prevista di inizio:	01/10/2011	Data effettiva di inizio:	05/10/2011
Data prevista di conclusione:	30/06/2011	Data effettiva di conclusione:	-
Stato di avanzamento:	In corso		

Attività realizzate

Nell'ambito dell'azione A2, è stata realizzata una approfondita ricognizione sui valori naturalistici della ZPS "Comprensorio Tolofetano-Cerite-Manziate", prendendo come base di partenza il Formulário Standard Natura 2000 e tutti gli altri riferimenti, studi e ricerche disponibili ed utili per le indagini naturalistiche richieste, con particolare riferimento per quelli di recente pubblicazione.

Buona parte del lavoro di redazione del report è già stata realizzata, attraverso la stesura di una relazione comprensiva di: inquadramento della ZPS “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate”; elenco ed analisi delle categorie di uso del suolo presenti nell’area e redazione della relativa Carta dell’Uso del Suolo; inquadramento fitoclimatico, vegetazionale e degli habitat Natura 2000; inquadramento generale relativo agli habitat di specie ed alla fauna potenzialmente presente, accompagnato dalla redazione della check-list dell’avifauna.

Per favorire una ottimale organizzazione del lavoro di campo, infine, i sopralluoghi sono stati realizzati in collaborazione tra la TEMI e GESAM, che si occupa contestualmente della redazione del Piano di gestione agro-silvo-pastorale (azione A3). Nel periodo gennaio-aprile sono stati quindi effettuati alcuni sopralluoghi preliminari, volti all’individuazione delle tipologie ambientali presenti e alla valutazione dello stato di conservazione generale delle aree di interesse, con particolare riferimento per le aree di prateria e di uliveto. Per quanto riguarda l’analisi floro-vegetazionale, le indagini di campo sinora condotte hanno permesso di migliorare il quadro conoscitivo dell’area, ad ogni modo la stagionalità delle fioriture richiederà ulteriori sopralluoghi.

Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni

Nessuna.

Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi

Si prevede di completare le attività di campo e di realizzare la relazione finale con le relative mappe entro giugno 2012, rispettando le tempistiche di progetto.

Prodotti realizzati

Versione preliminare del report.

5.1.3. Azione A.3 Redazione di un Piano di gestione agro-silvo-pastorale del territorio gestito dall’AAC coerente con le finalità di tutela degli habitat di specie e delle specie ornitiche di interesse comunitario

Data prevista di inizio:	01/10/2011	Data effettiva di inizio:	01/10/2011
Data prevista di conclusione:	30/09/2012	Data effettiva di conclusione:	-
Stato di avanzamento:	In corso		

Attività realizzate

L’azione A3 ha previsto le seguenti attività: ricerca bibliografica, rilievi cartografici e vegetazionali, elaborazione delle carte tematiche, realizzazione di una bozza finale di piano.

Attualmente sono in corso la realizzazione della cartografia ed il completamento dei rilievi.

Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni

Nessuna.

Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi

Stesura definitiva del Piano Agro-silvo-pastorale e pubblicazione dello stesso.

Una copia del Piano sarà consegnata alla Regione Lazio, Dipartimento Difesa Suolo, per approvazione.

Prodotti realizzati

Nessuno.

5.1.4. Azione A.4 Progettazione del sistema di pannellistica e segnaletica naturalistica e di fruizione dell’area di intervento

Data prevista di inizio:	01/09/2011	Data effettiva di inizio:	05/10/2011
Data prevista di conclusione:	31/03/2012	Data effettiva di conclusione:	31/03/2012
Stato di avanzamento:	Concluso		

Attività realizzate

La progettazione grafica del sistema di pannellistica è stata ultimata, sia sul piano contenutistico, sia su quello grafico. In particolare, l’Azione A4 prevedeva la realizzazione di pannelli didattici e cartelli informativi assimilabili alle tipologie grafiche previste dal Progetto LIFE+ “MONTI DELLA TOLFA”, progetto che interessa una diversa area di indagine nella stessa ZPS “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate”. Per questo motivo, è attualmente in corso una collaborazione con i responsabili del Progetto LIFE+ “MONTI DELLA TOLFA”, con lo scopo di promuovere un’immagine quanto più possibile unitaria e riconoscibile della ZPS “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate”, anche ai fini di promuovere il *networking* con altri progetti (cfr. Azione E6).

Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni

Nessuna.

Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi

Come evidenziato nel paragrafo precedente, l’attività relativa alla progettazione grafica e contenutistica del sistema dei pannelli è stata ultimata, mentre per quanto riguarda la progettazione ed installazione del sistema di segnaletica nella ZPS, l’attività procede di pari passo con le azioni C6, D4, D5 e D6, che prevedono rispettivamente la riqualificazione delle strade rurali, la realizzazione di un itinerario naturalistico e della sentieristica, ed infine l’installazione della pannellistica progettata nel corso dell’azione A4. Essa costituisce pertanto la prima fase di un sistema complesso di azioni che prenderà l’avvio nel 2012 e si concluderà, con l’installazione dei pannelli stessi, nel secondo trimestre del 2013.

Prodotti realizzati

Progetto grafico del sistema di pannellistica, comprensivo di:

- n.1 cartello informativo;
- n. 26 pannelli “a leggio”;
- n. 10 pannelli didattici per mostra area attrezzata.

5.1.5. Azione A.5 Elaborazione progetti definitivi ed esecutivi delle azioni incluse nelle sezioni C ed E

Data prevista di inizio:	01/09/2011	Data effettiva di inizio:	05/10/2011
Data prevista di conclusione:	31/12/2012	Data effettiva di conclusione:	-
Stato di avanzamento:	In corso		

Attività realizzate

L’azione prevede l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi per le azioni di progetto delle sezioni “C”, in particolare C1, C4, C5 e C6, e “D”, in particolare D4 e D5, elencate di seguito:

- Azione C.1: Realizzazione di recinzioni per il controllo e la regolamentazione del pascolo;
- Azione C.4: Restauro di fontanili e piccoli ambienti umidi;
- Azione C.5: Bonifica e ricostruzione di muri a secco per la diversificazione degli habitat e il ripristino della continuità ecologica per i rettili;
- Azione C.6: Riqualificazione della rete di strade rurali per la gestione del territorio e la fruizione;

- Azione D.4: Realizzazione di itinerario naturalistico e di un'area di sosta attrezzati per la valorizzazione turistica dell'area e la sensibilizzazione del pubblico;
- Azione D.5: Realizzazione di sentieristica per l'escursionismo e la gestione delle aree di uliveto.

Tutti gli interventi sono tra loro strettamente correlati e sinergici per la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario che caratterizzano la ZPS.

Per quel che riguarda gli interventi relativi alla realizzazione di recinzioni e strade rurali (azioni C1 e C6), le attività di progettazione sono strettamente correlate alla redazione del Piano di gestione agro-silvo-pastorale, sulla base del quale sono stati individuate alcune aree di intervento.

Tali interventi consistono sostanzialmente in un complesso di recinzioni, muri a secco e riqualificazione della viabilità esistente al fine di contenere e gestire l'utilizzo del pascolo, nonché di indirizzare i flussi sia pedonali sia carrabili (viabilità di servizio) su passaggi ed aree non vulnerabili dal punto di vista naturalistico.

Considerata la limitata entità delle singole azioni che insistono sulla stessa porzione della ZPS e la necessità di fornire una visione unitaria e coordinata della progettazione, si è ritenuto opportuno accorpate in una progettazione unitaria i progetti delle singole azioni relativi alla stessa tipologia di interventi, per i quali è previsto lo stesso iter autorizzativo.

Si è deciso pertanto di procedere alle progettazioni accorpandole in tre progetti distinti, tra loro coerenti ed unitari, ripartendo gli interventi come segue:

1. Riqualificazione della viabilità esistente: comprende le azioni C6, D5, e parte dell'azione D4 (realizzazione dell'itinerario naturalistico);
2. Realizzazione di recinzioni (C1) e delle strutture annesse all'itinerario naturalistico (D4), ossia le aree di sosta e le aree visitatori, nonché l'apposizione della pannellistica (D6);
3. Bonifica e ricostruzione dei muri a secco (C5) e restauro di fontanili e piccoli ambienti umidi (C4).

Allo stato attuale sono stati elaborati i progetti definitivi relativi agli interventi sulla viabilità (azioni C6, D4, D5) e sulle recinzioni e strutture annesse (azioni C1, D4, D6), e si sono tenuti degli incontri con tutti gli enti competenti allo scopo di definire l'iter autorizzativo per ciascun vincolo esistente. Data la molteplicità di attori coinvolti, si prevede l'indizione di una Conferenza dei Servizi, completata la quale sarà possibile passare alle fasi successive con la realizzazione dei progetti esecutivi e quindi con la realizzazione dei lavori.

Al momento non è stata ancora avviata la progettazione relativa alla bonifica dei muretti a secco ed alla risistemazione dei fontanili, si prevede tuttavia che anche questa sarà iniziata e conclusa entro l'anno 2012, coerentemente con quanto previsto dal cronoprogramma.

L'azione A5 è ovviamente propedeutica alla realizzazione di tutti gli interventi oggetto della progettazione (azioni C1, C4, C5, C6, D4, D5), pertanto l'avvio delle diverse azioni di intervento, previsto da cronoprogramma nella maggior parte dei casi per il secondo ed il terzo trimestre dell'anno 2012, resta sospeso sino all'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per il completamento della progettazione.

Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni

La progettazione definitiva ha subito dei piccoli momenti di sospensione a seguito del verificarsi di condizioni meteo particolarmente avverse (piogge intense) ed a carattere eccezionale (intense precipitazioni nevose del febbraio 2012), che hanno reso l'area di intervento non praticabile e quindi hanno rallentato l'attività di sopralluogo, senza tuttavia incidere in modo significativo sulla tempistica di progettazione.

Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi

Acquisizione delle autorizzazioni necessarie ed avvio della progettazione esecutiva, per le progettazioni in essere; avvio e completamento della progettazione definitiva ed esecutiva per il progetto dell'azione C4.

Prodotti realizzati

Progetti definitivi per le azioni C1, C6, D4, D5, D6.

5.1.6. Azione A.6 Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi

L'azione A6 di DLL e coordinamento della sicurezza prenderà l'avvio contestualmente alle azioni di esecuzione degli interventi, ossia le azioni C1, C4, C5, C6, D4, D5, il cui avvio è subordinato al completamento delle attività di progettazione (azione A5) ed all'appalto delle opere.

5.1.7. Azione A.7 Attivazione di un Forum permanente per i soci dell'AAC di Progetto

Data prevista di inizio:	01/09/2011	Data effettiva di inizio:	05/10/2011
Data prevista di conclusione:	31/03/2012	Data effettiva di conclusione:	31/12/2012
Stato di avanzamento:	In corso		

Attività realizzate

- Convegno di presentazione del progetto, con il coinvolgimento di tutti i partners e dei rappresentanti delle istituzioni (Comuni del territorio, Provincia, Regione, Parlamento Europeo), tenuto nell'Aula Consiliare del Comune di Civitavecchia il 27 gennaio 2012. Al convegno sono stati invitati tutti i soci dell'AAC.
- Realizzazione e presentazione di due documenti in Power Point (proiettati durante il convegno): il primo di sintesi delle attività che saranno messe in essere nel corso del progetto; il secondo riportante le criticità ambientali del territorio, le specie da proteggere, lo stato dell'arte e le valenze del piano di riqualificazione. E' stata prodotta una documentazione fotografica a sostegno della presentazione dei due documenti.
- Incontri con i soci (finora più di 150 incontri, per lo più singolarmente) per far conoscere più nel dettaglio il progetto VAL.MA.CO. Incontri che si tengono presso la sede dell'AAC, in cui il personale, oltre che presentare il progetto e dare risposta ad eventuali domande e curiosità dei soci, consegna loro copia del depliant realizzato (azione D2).

Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni

Il ritardo nell'attivazione del sito web ha reso possibili gli aggiornamenti sullo sviluppo del progetto solo in modalità presenziale.

Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi

Il Forum è ancora attivo, perchè fra le attività previste c'è anche la consegna ai soci del protocollo di gestione sostenibile (azione D3), azione che inizierà nell'ultimo trimestre del 2012 secondo cronoprogramma. Si prevedono due incontri con i Soci per la condivisione del documento: il primo da svolgersi non appena il documento sarà pronto in bozza, per la sua presentazione e discussione, il secondo per la sua presentazione in versione definitiva e per la distribuzione.

Prodotti realizzati

- Documenti di presentazione in Power Point.
- Documentazione fotografica dello stato dell'arte.

5.1.8. Azione C.1 Realizzazione di recinzioni per il controllo e la regolamentazione del pascolo

L'avvio dell'azione C1 è subordinato al completamento delle attività di progettazione (azione A5), pertanto l'azione sarà avviata appena la progettazione avrà completato l'iter autorizzativo.

5.1.9. Azione C.2 Recupero di aree a pascolo degradate per la conservazione dell'avifauna

Data prevista di inizio:	01/09/2011	Data effettiva di inizio:	01/10/2011
Data prevista di conclusione:	31/12/2012	Data effettiva di conclusione:	-
Stato di avanzamento:	In corso		

Attività realizzate

L'azione C2 ha comportato la realizzazione dell'individuazione delle aree a pascolo da recuperare e lo sfalcio delle piante infestanti.

Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni

Presenza dei bovini al pascolo, senza opportuna delimitazione delle varie aree.

Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi

Realizzazione di recinzioni per delimitare le aree da recuperare, sfalcio e semina.

Prodotti realizzati

Nessuno.

5.1.10. Azione C.3 Recupero delle aree di uliveto a fini di restauro ambientale e recupero della produttività

Data prevista di inizio:	01/10/2011	Data effettiva di inizio:	01/10/2011
Data prevista di conclusione:	31/03/2013	Data effettiva di conclusione:	-
Stato di avanzamento:	In corso		

Attività realizzate

Dall'inizio del progetto sino ad oggi sono state realizzati lo sfalcio e decespugliamento manuale delle erbe infestanti e la rimonda del seccume, definendo anche un adeguato piano di concimazione e cura fitosanitaria.

Attualmente è in corso l'operazione di individuazione delle aree di uliveto che necessitano di intervento, con numerazione ed individuazione cartografica e monitoraggio parassiti.

Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni

Presenza di animali al pascolo.

Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi

Recupero di 600 olivi con cure colturali.

Prodotti realizzati

Nessuno.

5.1.11. Azione C.4 Restauro di fontanili e piccoli ambienti umidi

L'avvio dell'attività è previsto per gennaio 2013.

5.1.12. Azione C.5 Bonifica e ricostruzione di muri a secco per la diversificazione degli habitat e il ripristino della continuità ecologica per i rettili

L'avvio dell'azione C5 è subordinato al completamento delle attività di progettazione (azione A5), pertanto l'azione sarà avviata appena la progettazione avrà completato l'iter autorizzativo.

5.1.13. Azione C.6 Riqualificazione della rete di strade rurali per la gestione del territorio e la fruizione

L'avvio dell'azione C6 è subordinato al completamento delle attività di progettazione (azione A5), pertanto l'azione sarà avviata appena la progettazione avrà completato l'iter autorizzativo.

5.1.14. Azione D.1 Organizzazione di eventi pubblici informativi sul progetto LIFE

In base al cronoprogramma di progetto, l'avvio dell'attività è previsto per aprile 2013.

5.1.15. Azione D.2 Realizzazione e distribuzione di un depliant informativo sul progetto LIFE e sulle modalità di gestione e di fruizione del Sito Natura 2000

Data prevista di inizio:	01/01/2012	Data effettiva di inizio:	05/10/2011
Data prevista di conclusione:	30/06/2012	Data effettiva di conclusione:	-
Stato di avanzamento:	In corso		

Attività realizzate

L'azione ha previsto l'analisi dei dati, la configurazione e la realizzazione del depliant informativo del progetto VAL.MA.CO. Il depliant consta di 6 pagine e comprende la descrizione delle azioni previste, la mappa degli interventi relativi al percorso didattico, alla rilevazione delle strade rurali, alla sentieristica ed alle recinzioni da realizzare.

Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni

Nessuna.

Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi

Completamento dell'azione con la realizzazione del depliant informativo.

Prodotti realizzati

Nessuno.

5.1.16. Azione D.3 Redazione di un protocollo e di un manuale di gestione sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali per i soci dell'AAC

In base al cronoprogramma di progetto, l'avvio dell'attività è previsto per ottobre 2012.

5.1.17. Azione D.4 Realizzazione di itinerario naturalistico e di un'area di sosta attrezzati per la valorizzazione turistica dell'area e la sensibilizzazione del pubblico

In base al cronoprogramma di progetto, l'avvio dell'attività è previsto per luglio 2012.

5.1.18. Azione D.5 Realizzazione di sentieristica per l'escursionismo e la gestione delle aree di uliveto

L'avvio dell'azione D5 è subordinato al completamento delle attività di progettazione (azione A5), pertanto l'azione sarà avviata appena la progettazione avrà completato l'iter autorizzativo.

5.1.19. Azione D.6 Installazione di pannellistica didattica e di segnaletica per la fruizione naturalistica

In base al cronoprogramma di progetto, l'avvio dell'attività è previsto per ottobre 2012.

5.1.20. Azione D.7 Elaborazione di un Layman's report del Progetto LIFE

In base al cronoprogramma di progetto, l'avvio dell'attività è previsto verso la conclusione del progetto, nel periodo da gennaio a giugno 2014.

5.1.21. Azione D.8 Elaborazione di un Piano di conservazione After LIFE

In base al cronoprogramma di progetto, l'avvio dell'attività è previsto per giugno 2013.

5.1.22. Azione D.9 Produzione di pannelli informativi sui lavori in corso

L'avvio di questa azione avverrà in concomitanza con l'avvio dei lavori, previsto entro giugno 2012.

5.1.23. Azione D.10 Attivazione di un sito Internet dedicato al progetto LIFE

Data prevista di inizio:	01/09/2011	Data effettiva di inizio:	04/10/2011
Data prevista di conclusione:	31/03/2012	Data effettiva di conclusione:	30/06/2012
Stato di avanzamento:	In corso		

Attività realizzate

L'azione D10 ha previsto la realizzazione delle seguenti attività:

- ricerca di informazioni storiche sull'Associazione e sul territorio destinatario degli interventi;
- analisi sui vincoli paesaggistici, idrogeologici e di usi civici, per dotare la sezione "mappe" delle corrette cartografie;
- elaborazione delle informazioni e configurazione delle varie sezioni del sito.

Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni

Si è riscontrato un lieve ritardo nella realizzazione del sito web, legato ad alcune difficoltà nella ricerca del materiale di archivio e nell'analisi di dettaglio della situazione vincolistica, analisi volta a riportare fedelmente la situazione dei vincoli insistenti nel territorio e presentare adeguatamente le mappe. Una più attenta e congrua valutazione circa queste difficoltà ci avrebbe suggerito di posticipare la chiusura dell'azione non al primo, ma al secondo trimestre del 2012.

Riteniamo, quindi, di ultimare l'azione entro giugno 2012 visto che la fase di ricerca è finalmente ultimata, così come la configurazione delle varie sezioni del sito.

Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi

Realizzazione del sito web seguendo la configurazione delle sezioni ed inserendo i contenuti prodotti.

Prodotti realizzati

Nessuno.

5.1.24. Azione D.11 Elaborazione di un CD-ROM del Progetto LIFE

In base al cronoprogramma di progetto, l'avvio dell'attività D11 è previsto verso la conclusione del progetto, nel periodo da ottobre 2013 a marzo 2014.

5.1.25. Azione D.12 Programma di sensibilizzazione ambientale per le scuole elementari e medie inferiori di Civitavecchia

In base al cronoprogramma di progetto, l'avvio dell'attività è previsto per giugno 2012.

5.1.26. Azione D.13 Organizzazione di un convegno per la diffusione dei risultati del progetto LIFE

Il convegno per la diffusione dei risultati del progetto LIFE avverrà alla conclusione delle attività, nel primo trimestre del 2014.

5.1.27. Azione E.1 Organizzazione della struttura di coordinamento tecnico-scientifico del progetto

Data prevista di inizio:	01/09/2011	Data effettiva di inizio:	05/10/2011
Data prevista di conclusione:	30/06/2014	Data effettiva di conclusione:	-
Stato di avanzamento:	Concluso		

Attività realizzate

L'azione è stata iniziata nel corso dell'anno 2011, coerentemente con quanto previsto dal cronoprogramma, ed ha previsto la nomina di un responsabile tecnico-scientifico del progetto, nella persona dell'Ing. Alessandro Bardi, di un coordinatore tecnico-operativo, nella persona della Dott.ssa Raffaella Sanna, ed una figura di segreteria, a supporto del responsabile del progetto e del coordinatore tecnico-operativo, nella persona della Sig.ra Giuliana Vozzolo.

L'organigramma ed il diagramma di flusso relativi alla struttura di gestione sono riportati nel § 4.2.

Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni

Per mero errore materiale nella redazione del progetto è stata riportata nelle tabelle "Milestones product of the project" e "Timetable" una tempistica incongruente con la descrizione dell'azione. Infatti, la natura stessa dell'azione, deputata al coordinamento del progetto al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto della tempistica, prevede l'assistenza continua della TEMI per tutta la durata del progetto. Non si prevedono ritardi né alcun effetto negativo per la realizzazione del progetto. La tempistica esatta è riportata nella tabella precedente.

Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi

Proseguimento dell'attività fino alla conclusione del progetto.

Prodotti realizzati

Organigramma della struttura di coordinamento tecnico-scientifico.

5.1.28. Azione E.2 Gestione amministrativa del progetto

Data prevista di inizio:	01/09/2011	Data effettiva di inizio:	05/10/2011
Data prevista di conclusione:	30/06/2014	Data effettiva di conclusione:	-
Stato di avanzamento:	In corso		

Attività realizzate

- Il beneficiario ha richiesto nominalmente, tramite l'invio di CV, i preventivi per i servizi e le professionalità richieste dal progetto. Tale attività ha condotto all'individuazione delle figure professionali per la copertura delle azioni E2 (Gestione amministrativa del progetto) e E5 (Audit finanziario indipendente).
- E' stato affidato l'incarico ad un professionista per gestione e controllo contabile del progetto come previsto da progetto, inquadrato tra il personale con redazione del timesheet.
- Per l'azione E5 è stato affidato l'incarico di collaborazione professionale per Audit finanziario indipendente ad un revisore, inquadrato in assistenza esterna.
- L'incaricato ha partecipato agli incontri della struttura di coordinamento di progetto e alla prima visita di monitoraggio dell'external team.
- L'incaricato ha contribuito alla stesura del protocollo d'intesa, ai contratti e alla documentazione interna per l'individuazione dei compiti tecnici e amministrativi interni.
- E' stato redatto un Contratto di Servizi a società di produzione contenuti e gestione media per la realizzazione del Piano di Comunicazione. Per rendere più organica l'attività di comunicazione il beneficiario ha configurato un Piano che includesse tutte le azioni di "dissemination" del progetto (D1, D2, D3, D10, D11, D13). Il contratto sottoscritto permetterà all'AAC di veicolare un messaggio in maniera più organica, di avere un servizio più completo e multicanale, e di godere di una migliore organizzazione nelle attività di comunicazione.
- Pagamenti per i servizi già offerti e per le quote dei contratti sottoscritti.

Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni

Nessuna problematica incontrata. Nessun ritardo in corso. Nessuna ricaduta negativa sulle altre azioni del progetto.

Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi

Con l'individuazione e l'affidamento dell'incarico è stato garantito, ad oggi, il corretto svolgimento dell'azione del progetto dal punto di vista amministrativo e procedurale.

Prodotti realizzati

E' stato predisposto un archivio della documentazione contabile.

5.1.29. Azione E.3 Monitoraggio scientifico degli interventi

Data prevista di inizio:	01/04/2012	Data effettiva di inizio:	01/04/2012
Data prevista di conclusione:	30/06/2014	Data effettiva di conclusione:	-
Stato di avanzamento:	In corso		

Attività realizzate

L'azione E3 è stata avviata nel mese di aprile 2012, attraverso la realizzazione di un primo sopralluogo volto ad individuare le principali tipologie vegetazionali ed il loro stato di conservazione nelle aree di interesse. L'attività di monitoraggio sarà condotta per tutta la durata del progetto, con il coinvolgimento diretto della struttura di coordinamento tecnico-scientifico, allo scopo di verificare l'efficacia delle azioni concrete. A tal fine verrà prodotto un documento con i

protocolli di monitoraggio tecnico-scientifico relativi a ciascuna azione, le procedure di attuazione del monitoraggio, gli indicatori di monitoraggio e le fonti di verifica.

Per l'individuazione delle aree di saggio è necessario in via preliminare concordare con tutti i partner quali saranno le aree di intervento, pertanto il lavoro sta procedendo in modo sinergico tra la TEMI, l'AAC e GESAM, anche attraverso la realizzazione di sopralluoghi congiunti.

I rilievi effettuati durante questo primo periodo dell'anno costituiscono il punto zero del monitoraggio, mentre successivamente all'avvio delle attività di intervento, sarà possibile iniziare la raccolta dati che permetterà di evidenziare scostamenti rispetto alla situazione iniziale.

Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni

Il verificarsi di condizioni meteo particolarmente avverse (piogge intense) ed a carattere eccezionale (intense precipitazioni nevose del febbraio 2012), che ha reso l'area di intervento non praticabile, ha rallentato l'attività di sopralluogo, senza tuttavia incidere in modo significativo sulla tempistica prevista dal progetto.

Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi

Proseguimento delle attività di monitoraggio e realizzazione di una prima analisi dei dati raccolti per l'anno 2012.

Prodotti realizzati

n.a.

5.1.30. Azione E.4 Monitoraggio del progetto

Data prevista di inizio:	01/01/2012	Data effettiva di inizio:	05/10/2011
Data prevista di conclusione:	30/06/2014	Data effettiva di conclusione:	-
Stato di avanzamento:	In corso		

Attività realizzate

Il monitoraggio del progetto è stato avviato attraverso la realizzazione di diversi incontri di coordinamento tra i partner, volti a verificare la corretta esecuzione delle attività, lo stato di avanzamento ed il rispetto dei tempi previsti dal progetto.

Nell'ambito dell'azione E4 inoltre sono stati redatti da tutti i partner dei report periodici, a cadenza mensile, relativi allo stato di avanzamento delle azioni di competenza di ciascuno, così da mantenere il controllo sulle attività in corso e monitorare eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma.

Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni

Nessuna.

Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi

L'azione di monitoraggio accompagna tutto il progetto sino alla sua conclusione, prevista per giugno 2014, è prevista pertanto la realizzazione di ulteriori riunioni di coordinamento e di report a cadenza periodica, come effettuato sinora.

Prodotti realizzati

n.a.

5.1.31. Azione E.5 Audit finanziario indipendente

Data prevista di inizio:	01/09/2011	Data effettiva di inizio:	05/10/2011
Data prevista di conclusione:	30/06/2014	Data effettiva di conclusione:	-
Stato di avanzamento:	In corso		

Attività realizzate

- Il beneficiario ha richiesto nominalmente, tramite l'invio di CV, i preventivi per i servizi e le professionalità richieste dal progetto. Tale attività ha condotto all'individuazione delle figure professionali per la copertura dell'azione E5 (Audit finanziario indipendente).
- E' stato affidato l'incarico ad un revisore esterno per lo svolgimento delle attività di Audit finanziario indipendente, inquadrato in assistenza esterna.
- L'incaricato ha partecipato agli incontri della struttura di coordinamento di progetto e alla prima visita di monitoraggio dell'external team.
- L'incaricato ha preso visione di tutta la documentazione amministrativa prodotta e della modulistica LIFE.

Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni

Nessuna problematica incontrata. Nessun ritardo in corso. Nessuna ricaduta negativa sulle altre azioni del progetto.

Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi

Con l'individuazione e l'affidamento dell'incarico è stato garantito, ad oggi, il corretto svolgimento dell'azione del progetto dal punto di vista amministrativo e procedurale.

Prodotti realizzati

Non è prevista in questa fase la produzione di documentazione certificata dal revisore esterno.

5.1.32. Azione E.6 Networking con altri progetti

Data prevista di inizio:	01/09/2011	Data effettiva di inizio:	05/10/2011
Data prevista di conclusione:	30/06/2014	Data effettiva di conclusione:	-
Stato di avanzamento:	In corso		

Attività realizzate

L'azione E6 è stata avviata prendendo contatto con tutti i soggetti impegnati sia in altri progetti LIFE, sia in progetti legati alla conservazione della natura, che interessano la Valle del Marangone o aree limitrofe. In particolare, in data 27/01/2012 è stato realizzato un evento pubblico per la presentazione del progetto LIFE agli stakeholders ed alla cittadinanza, presso il Comune di Civitavecchia. Inoltre è stato contattato il responsabile ARP (Agenzia Regionale Parchi) incaricato della redazione delle misure di conservazione per la ZPS "Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate", progetto attualmente in corso, in modo da collaborare in modo sinergico e condurre le azioni del LIFE in modo coerente con quanto previsto dalle future misure di conservazione. Infine, anche in relazione alla realizzazione dell'azione A4, sono stati contattati i responsabili del progetto LIFE+ "Monti della Tolfa", con lo scopo di promuovere un'immagine unitaria e riconoscibile della ZPS "Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate", coordinando le attività di realizzazione dell'aspetto grafico della pannellistica da apporre nel Sito.

Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni

Nessuna.

Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi

Proseguimento delle attività di interfaccia con gli altri progetti coinvolti sul territorio.

Prodotti realizzati

Evento pubblico di presentazione del LIFE, in data 27/01/2012.

5.2. Availability of appropriate licences and authorisations

Per quanto riguarda l'Azione A5 di progettazione definitiva ed esecutiva, è attualmente in corso la procedura di definizione dell'iter autorizzativo da seguire per ciascun vincolo insistente sul territorio, attraverso la realizzazione di diversi incontri con gli enti competenti (cfr. § 5.1.5).

5.3. Envisaged progress until next report

- Nell'ambito dei prossimi mesi, cioè fino a quando sarà redatto il Primo rapporto intermedio, previsto per il 31/12/2012, verranno completate le azioni A2, A3, A5, C2, A7, D2 e D10.
- Nei prossimi mesi inizieranno le attività di direzione lavori (A6), che si protrarrà per tutto il 2013, in concomitanza con l'avvio dei primi interventi (azioni C1, C5, C6, D5 e, successivamente, D4 e D6), e la realizzazione di pannelli informativi sui lavori in corso (D9), mentre l'intervento di restauro dei fontanili (C4) è previsto per il 2013. Per quanto riguarda le azioni che non prevedono progettazione, per l'ultimo trimestre del 2012 è previsto l'avvio delle azioni D3 e D12, nonché della seconda fase degli interventi di recupero degli uliveti (C3).
- Continueranno nel frattempo tutte le azioni relative alla gestione e controllo del progetto (E1, E2, E5), le azioni di monitoraggio (E3, E4) ed il networking (E6).

Di seguito si riporta il diagramma di Gantt relativo a tutte le azioni previste.

Tasks/ Activities	2011		2012				2013				2014			
	Spt	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Overall project schedule	Proposed	O	Start date				O	Mid-term				O	End date	
	Actual	●		X			X			X		X		
Azione A1 - Organizzazione struttura di coordinamento	Proposed													
	Actual													
Azione A2 - Relazione e cartografie sui risultati delle indagini su habitat e specie	Proposed													
	Actual													
Azione A3 - Piano di gestione agro-silvo-pastorale	Proposed													
	Actual													
Azione A4 - Progetto del sistema di pannellistica e segnaletica	Proposed													
	Actual													
Azione A5 - Prog. Def. e Esec. degli interventi	Proposed													
	Actual													
Azione A6 - Direzione lavori e Coord. Della sicurezza	Proposed													
	Actual													
Azione A7 - Attivazione del Forum	Proposed													
	Actual													
Azione C1 - Realizzazione recinzioni	Proposed													
	Actual													
Azione C2 - Interventi pascoli	Proposed													
	Actual													
Azione C3 - Interventi uliveti	Proposed													
	Actual													
Azione C4 - Restauro fontanili	Proposed													
	Actual													
Azione C5 - Realizz. muri a secco	Proposed													
	Actual													
Azione C6 - Riqualf.strade rurali	Proposed													
	Actual													
Azione D1 - Organizzazione eventi pubblici informativi	Proposed													
	Actual													
Azione D2 - Realizzazione e distribuzione depliant informativo	Proposed													
	Actual													
Azione D3 - Protocollo di gestione sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali	Proposed													
	Actual													
Azione D4 - Realiz. Itinerario naturalistico e area sosta	Proposed													
	Actual													
Azione D5 - Realiz. sentieristica	Proposed													
	Actual													
Azione D6 - Installazione pannellistica	Proposed													
	Actual													
Azione D7 - Layman's Report	Proposed													
	Actual													
Azione D8 - Piano After LIFE	Proposed													
	Actual													
Azione D9 - Pannelli su lavori	Proposed													
	Actual													
Azione D10 - Attivazione del Sito WEB	Proposed													
	Actual													
Azione D11 - CD ROM informativo sul progetto	Proposed													
	Actual													
Azione D12 - Programma di sensibilizzazione	Proposed													
	Actual													
Azione D13 - Convegno per la diffusione dei risultati	Proposed													
	Actual													
Azione E1 - Organizzazione coordinamento tecnico-scientifico	Proposed													
	Actual													
Azione E2 - Gestione amministrativa del progetto	Proposed													
	Actual													
Azione E3 - Monitoraggio scientifico interventi	Proposed													
	Actual													
Azione E4 - Monitoraggio del progetto	Proposed													
	Actual													
Azione E5 - Audit finanziario indipendente	Proposed													
	Actual													
Azione E6 - Networking con altri progetti	Proposed													
	Actual													

Tempistica da cronoprogramma
Attività realizzate
Attività previste

6. Financial part

6.1. Putting in place of the accounting system

Per quanto riguarda la contabilizzazione del progetto, gli accordi di partenariato sottoscritti dalle parti prevedono l'impegno da parte della TEMI S.r.l. e di GESAM S.a.s. a fornire all'AAC, in qualità di Beneficiario incaricato del coordinamento, i documenti comprovanti lo stato di avanzamento delle spese, ciascuno per quanto di propria competenza.

6.2. Continued availability of co financing

Negli accordi di partenariato sottoscritti dalle parti è stato definito puntualmente l'impegno finanziario per le azioni di competenza di ogni soggetto coinvolto.

6.3. Costs incurred

Budget breakdown categories	Total cost in €	Costs incurred from the start date to 31.05.2012 in €	% of total costs
1. Personnel	446.500	91.300 (TEMI+GESAM)	
2. Travel and subsistence	13.000	680 (TEMI+GESAM)	
3. External assistance	400.000	2.800 (TEMI)	
4. Durable goods			
Infrastructure	217.500	0	
Equipment	0	0	
Prototype	0	0	
5. Land purchase / long-term lease	0	0	
6. Consumables	44.500	0	
7. Other Costs	0	0	
8. Overheads	23.250	0	
TOTAL	1.144.750	94.780 (TEMI+GESAM)	

*) If the Commission has officially approved a budget modification indicate the breakdown of the revised budget

***) Calculate the percentages by budget lines: How many % of the budgeted personnel costs are incurred by 31.05.2012

- Comment on the budget posts, particularly discrepancies (for example why 80% of one post is spent although the overall level is 30% of the budget spent) and indicate if any budget modification is expected.
- If before mid-term payment, indicate when the 30 % threshold value of total costs is expected to be reached.

La tabella successive riporta il riepilogo delle spese per ciascuna azione, con riferimento al Form B della proposta LIFE:

Action number and name	Foreseen costs	Spent so far	Remaining	Projected final cost
Azione A.1 "Organizzazione e formalizzazione della struttura di coordinamento del progetto"	5.000,00	5.000,00		5.000,00
Azione A.2 "Indagini di dettaglio sugli habitat e le specie di uccelli di interesse comunitario funzionali all'esecuzione del progetto"	12.000,00	5.700,00	6.300,00	12.000,00
Azione A.3 "Redazione di un Piano di gestione agro-silvo-pastorale del territorio gestito dall'AAC coerente con le finalità di tutela degli habitat di specie e delle specie ornamentali di interesse comunitario"	30.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
Azione A.4 "Progettazione del sistema di pannellistica e segnaletica naturalistica e di fruizione dell'area di intervento"	13.500,00	10.400,00	3.100,00	13.500,00
Azione A.5 "Elaborazione progetti definitivi ed esecutivi delle azioni incluse nelle sezioni C ed E"	69.000,00	38.800,00	30.200,00	69.000,00
Azione A.6 "Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi"	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Azione A.7 "Attivazione di un Forum permanente per i soci dell'AAC di Progetto"	9.000,00	6.700,00	2.300,00	9.000,00
Azione C.1 "Realizzazione di recinzioni per il controllo e la regolamentazione del pascolo"	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Azione C.2 "Recupero di aree a pascolo degradate per la conservazione dell'avifauna"	18.000,00	7.000,00	11.000,00	18.000,00
Azione C.3 "Recupero delle aree di uliveto a fini di restauro ambientale e recupero della produttività"	120.000,00	3.000,00	117.000,00	120.000,00
Azione C.4 "Restauro di fontanili e piccoli ambienti umidi"	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Azione C.5 "Bonifica e ricostruzione di muri a secco per la diversificazione degli habitat e il ripristino della continuità ecologica per i rettili"	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Azione C.6 "Riqualificazione della rete di strade rurali per la gestione del territorio e la fruizione"	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Azione D.1 "Organizzazione di eventi pubblici informativi sul progetto LIFE"	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Azione D.2 "Realizzazione e distribuzione di un depliant informativo sul progetto LIFE e sulle modalità di gestione e di fruizione del Sito Natura 2000"	8.000,00	3.500,00	4.500,00	8.000,00
Azione D.3 "Redazione di un protocollo e di un manuale di gestione sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali per i soci dell'AAC"	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Azione D.4 "Realizzazione di itinerario naturalistico e di un'area di sosta attrezzati per la valorizzazione turistica dell'area e la sensibilizzazione del pubblico"	121.500,00	0,00	121.500,00	121.500,00
Azione D.5 "Realizzazione di sentieristica per l'escursionismo e la gestione delle aree di uliveto"	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Azione D.6 "Installazione di pannellistica didattica e di segnaletica per la fruizione naturalistica"	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Azione D.7 "Elaborazione di un Layman's report del Progetto LIFE"	-	-	-	-
Azione D.8 "Elaborazione di un Piano di conservazione After LIFE"	-	-	-	-
Azione D.9 "Produzione di pannelli informativi sui lavori in corso"	-	-	-	-
Azione D.10 "Attivazione di un sito Internet dedicato al progetto LIFE"	5.000,00	600,00	4.400,00	5.000,00

Action number and name	Foreseen costs	Spent so far	Remaining	Projected final cost
Azione D.11 "Elaborazione di un CD-ROM del Progetto LIFE"	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Azione D.12 "Programma di sensibilizzazione ambientale per le scuole elementari e medie inferiori di Civitavecchia"	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Azione D.13 "Organizzazione di un convegno per la diffusione dei risultati del progetto LIFE"	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Azione E.1 "Organizzazione della struttura di coordinamento tecnico-scientifico del progetto"	49.000,00	15.800,00	33.200,00	49.000,00
Azione E.2 "Gestione amministrativa del progetto"	20.000,00	8.000,00	12.000,00	20.000,00
Azione E.3 "Monitoraggio scientifico degli interventi"	15.900,00	1.800,00	14.100,00	15.900,00
Azione E.4 "Monitoraggio del progetto"	3.600,00	870,00	2.730,00	3.600,00
Azione E.5 "Audit finanziario indipendente"	12.000,00	4.800,00	7.200,00	12.000,00
Azione E.6 "Networking con altri progetti"	5.000,00	870,00	4.130,00	5.000,00
TOTAL	1.121.500,00	122.840,00	998.660,00	1.121.500

7. Annexes

7.1. Partnership agreements

- Accordo di partenariato tra AAC e Temi S.r.l.
- Accordo di partenariato tra AAC e GESAM S.a.s.

7.2. Deliverables

- Progetto grafico del sistema di pannellistica.
- Convegno di presentazione del progetto del 12/01/2012: documenti di presentazione in Power Point e documentazione fotografica dello stato dell'arte.
- Organigramma della struttura di coordinamento tecnico-scientifico (cfr. §4.2).
- Archivio della documentazione contabile.

7.3. Maps, drawings, technical designs, technical memos etc. as appropriate

7.4. Output indicators. Definition

7.5. Other